

PRACTICA 1: Gestión y Control de Proyectos
Redmine.

PROYECTO C: Desarrollo de una herramienta de
diagramas y gráficas.

Fernando Salas Carrión

fsc00016@red.ujaen.es



Universidad de Jaén


Nombre del Proyecto: G1-fsc00016-practica1 / PROYECTO C: Desarrollo de una herramienta de diagramas y gráficas

Jefe de proyecto/Desarrollador 3: Fernando Salas Carrión

Desarrollador 1: Javier Navas Pulido. -> G1-jnp00010

Desarrollador 2: Pedro Alvarez Gomez. -> G1-pag00025

B. Diagrama PERT elaborado en el ejercicio 7.



C. Tras completar las tareas de cada una de las versiones, obtener una copia de pantalla del resumen de la planificación del proyecto (pestaña “Planificación”).


Planificación v1.0 :

Planificación

G1-fsc00016-practica1 - V1.0 : “Estudio bibliográfico concluido.” ABIERTO

Finaliza en 15 días (2024-11-01)

primera version proyecto



2 peticiones (1 cerrada — 1 abierta)

Peticiones relacionadas

Tareas #1272: Búsqueda bibliográfica sobre diagramas


Tareas #1273: Búsqueda bibliográfica sobre gráficas

Planificación v2.0 :

V2.0: “Diseño y desarrollo terminado.” ABIERTO

Finaliza en 28 días (2024-11-14)

version segunda de tarea C a F



4 peticiones (0 cerradas — 4 abiertas)

Peticiones relacionadas

G1-fsc00016 Diseño de la herramienta - Tareas #1275: Análisis de la herramienta

G1-fsc00016 Diseño de la herramienta - Tareas #1278: Diseño de herramienta para diagramas

G1-fsc00016 Diseño de la herramienta - Tareas #1280: Diseño de la herramienta para gráficas.

G1-fsc00016 Diseño de la herramienta - Tareas #1282: Implementación de la herramienta

Planificación v3.0 :

 **V3.0: "Proyecto finalizado".** ABIERTO

Finaliza en 47 días (2024-12-03)

Version tercera desde tarea F hasta finalizar.



Peticiones relacionadas


- G1-fsc00016 Diseño de la herramienta - Tareas #1285: Diseño de las pruebas
- G1-fsc00016 Diseño de la herramienta - Tareas #1287: Realización de las pruebas
- G1-fsc00016 Revisión bibliográfica - Tareas #1288: Completar la memoria

D. El diagrama de Gantt obtenido con Redmine tras finalizar la versión V1.0, el obtenido tras finalizar V2.0 y el que se obtiene tras finalizar V3.0.


V1.0 Finalizada:



V2.0 Finalizada:



V3.0 Finalizada:



E. Informe mensual conjunto del tiempo dedicado tras finalizar el proyecto, que incluya Miembro, Actividad y Petición.

Inicio MI página Proyectos Ayuda Conectado como G1-fsc00016 MI cuenta Terminar sesión

G1-fsc00016-practica1 Búsqueda: G1-fsc00016-practica1

+ Vistazo Actividad Planificación Peticiones **Tiempo dedicado** Gantt Calendario Noticias Documentos Wiki Archivos Configuración

Tiempo dedicado Tiempo dedicado ...

▼ Filtros

Fecha Añadir el filtro

→ Opciones

✓ Aceptar Anular Save consulta personalizada

Detalles Informe

Horas: 138:00

<input type="checkbox"/>	Fecha	Usuario	Actividad	Petición	Comentario	Horas	
<input type="checkbox"/>	2025-01-11	Fernando Salas	Desarrollo	Tareas #1288: Completar la memoria		10:00	
<input type="checkbox"/>	2025-01-06	Fernando Salas	Desarrollo	Tareas #1288: Completar la memoria		20:00	
<input type="checkbox"/>	2024-12-27	Fernando Salas	Desarrollo	Tareas #1287: Realización de las pruebas		10:00	
<input type="checkbox"/>	2024-12-22	Fernando Salas	Desarrollo	Tareas #1287: Realización de las pruebas		10:00	
<input type="checkbox"/>	2024-12-02	Fernando Salas	Diseño	Tareas #1280: Diseño de la herramienta para gráficas.		12:00	
<input type="checkbox"/>	2024-12-02	Fernando Salas	Diseño	Tareas #1278: Diseño de herramienta para diagramas		12:00	
<input type="checkbox"/>	2024-11-27	Fernando Salas	Diseño	Tareas #1280: Diseño de la herramienta para gráficas.		12:00	
<input type="checkbox"/>	2024-11-27	Fernando Salas	Diseño	Tareas #1278: Diseño de herramienta para diagramas		12:00	
<input type="checkbox"/>	2024-11-21	Fernando Salas	Diseño	Tareas #1273: Búsqueda bibliográfica sobre gráficas		4:00	
<input type="checkbox"/>	2024-11-19	Fernando Salas	Diseño	Tareas #1273: Búsqueda bibliográfica sobre gráficas		6:00	
<input type="checkbox"/>	2024-11-16	Fernando Salas	Diseño	Tareas #1273: Búsqueda bibliográfica sobre gráficas		6:00	
<input type="checkbox"/>	2024-11-13	Fernando Salas	Diseño	Tareas #1273: Búsqueda bibliográfica sobre gráficas		4:00	
<input type="checkbox"/>	2024-11-11	Fernando Salas	Diseño	Tareas #1272: Búsqueda bibliográfica sobre diagramas		10:00	
<input type="checkbox"/>	2024-11-05	Fernando Salas	Diseño	Tareas #1272: Búsqueda bibliográfica sobre diagramas		10:00	

F. Detalle del tiempo dedicado para cada una de las dos peticiones indicadas en el apartado 6a.

Búsqueda bibliográfica sobre diagramas « Anterior | 9/9 | Siguiente »

Añadido por Fernando Salas hace 3 días. Actualizado hace 7 minutos.

Estado:	Resuelta	Fecha de inicio:	2024-11-01
Prioridad:	Normal	Fecha fin:	2024-11-11 (Finaliza en 25 días)
Asignado a:	Fernando Salas	% Realizado:	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%
Versión prevista:	G1-fsc00016-practica1 - V1.0 : "Estudio bibliográfico concluido."	Tiempo estimado:	20:00 h
		Tiempo dedicado:	20:00 h

Descripción Citar

Tarea sobre Búsqueda bibliográfica sobre diagramas

Subtareas Añadir

Peticiones relacionadas Añadir

Histórico Cambios de propiedades **Tiempo dedicado**

Añadido por Fernando Salas hace 35 minutos ✎ ✕

- Tiempo dedicado: 10:00 h

Añadido por Fernando Salas hace 32 minutos ✎ ✕

- Tiempo dedicado: 10:00 h

Histórico Cambios de propiedades **Tiempo dedicado**

Actualizado por Fernando Salas hace 3 días ... #1

- Versión prevista establecido a V1.0 : "Estudio bibliográfico concluido."

Actualizado por Fernando Salas hace alrededor de 1 hora ... #2

- Asignado a cambiado de Javier Navas Pulido a Fernando Salas

Actualizado por Fernando Salas hace 38 minutos ... #3

- % Realizado cambiado de 0 a 50

Actualizado por Fernando Salas hace 37 minutos ... #4

- % Realizado cambiado de 50 a 100

Búsqueda bibliográfica sobre gráficas « Anterior | 8/9 | Siguiente »

Añadido por [Fernando Salas](#) hace 3 días. Actualizado hace 24 minutos.

Estado: Resuelta	Fecha de inicio: 2024-11-12
Prioridad: Normal	Fecha fin: 2024-11-21 (Finaliza en 35 días)
Asignado a: Pedro Alvarez Gomez	% Realizado: <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #28a745;"></div> 100%
Versión prevista: G1-fsc00016-practica1 - V1.0 : "Estudio bibliográfico concluido."	Tiempo estimado: 20:00 h
	Tiempo dedicado: 20:00 h

Descripción [Citar](#)

Tarea sobre Búsqueda bibliográfica sobre gráficas

Subtareas [Añadir](#)

Peticiones relacionadas [Añadir](#)

[Histórico](#)
[Cambios de propiedades](#)
[Tiempo dedicado](#)

Añadido por [Fernando Salas](#) hace 32 minutos [✎](#) [🗑](#)

- Tiempo dedicado: 4:00 h

Añadido por [Fernando Salas](#) hace 29 minutos [✎](#) [🗑](#)

- Tiempo dedicado: 6:00 h

Añadido por [Fernando Salas](#) hace 28 minutos [✎](#) [🗑](#)

- Tiempo dedicado: 6:00 h

Añadido por [Fernando Salas](#) hace 27 minutos [✎](#) [🗑](#)

- Tiempo dedicado: 4:00 h

Descripción [Citar](#)

Tarea sobre Búsqueda bibliográfica sobre gráficas

Subtareas [Añadir](#)

Peticiones relacionadas [Añadir](#)

[Histórico](#)
[Cambios de propiedades](#)
[Tiempo dedicado](#)

Actualizado por [Fernando Salas](#) hace 3 días ... #1

- Asignado a establecido a [Pedro Alvarez Gomez](#)

Actualizado por [Fernando Salas](#) hace 3 días ... #2

- Versión prevista establecido a *V1.0 : "Estudio bibliográfico concluido."*

Actualizado por [Fernando Salas](#) hace 35 minutos ... #3

- % Realizado cambiado de 0 a 20

Actualizado por [Fernando Salas](#) hace 31 minutos ... #4

- % Realizado cambiado de 20 a 40

Actualizado por [Fernando Salas](#) hace 30 minutos ... #5

- % Realizado cambiado de 40 a 60

Actualizado por [Fernando Salas](#) hace 30 minutos ... #6

- % Realizado cambiado de 60 a 100

Actualizado por [Fernando Salas](#) hace 27 minutos ... #7

- Estado cambiado de *Nueva* a *Resuelta*

G. Comentarios con las dificultades que el alumno haya encontrado durante la utilización de la herramienta.

Ha habido algunos problemas de resolución de tareas entre todos los proyectos, por ello no está completo al 100%. El uso de la herramienta es intuitivo y útil para una gestión avanzada de la logística del proyecto.