

PRÁCTICA 6 Gestión de proyectos en grupo con Git + Redmine

Usuario G1-dcs00037

Realizado por David Castillo Serrano

Compañeros de mi grupo


- Pablo Mena Chillarón
- Alejandro Rojas García
- Alberto Ruíz Morrillo



Tarea	Duración (Días)	Precedente	Asignar a
A - Datos Proyecto Categoría 1	4	-	David Castillo Serrano
B - Datos Proyecto Categoría 2	4	-	David Castillo Serrano
C - Datos Proyecto Categoría 3	1	-	David Castillo Serrano
D - Diseño Sección Personal	6	A,B,C	David Castillo Serrano
E - Diseño Sección Localización y Contacto	3	D	Alejandro Rojas García
F - Diseño Colaborar en Proyectos	9	E	Pablo Mena Chillarón
G - Redactar la Memoria	2	F	Alberto Ruiz Morillo

- Considerando que el proyecto empieza hoy día 29 de Noviembre del 2024

### El Grafo pert del mi proyecto sería



### Guión que hemos seguido para realizar la práctica

1. La categoría 1 consistirá en añadir los 12 productos a la página principal
2. La categoría 2 consistirá en poner fotografías , una descripción
  - a. Aquí debemos de estabilizar la versión
3. Categoría 3.1 Añadir más categorías de ayuda
  - a. Nos damos cuenta de que la versión de master está mal y debemos de modificarla ; Corregimos el error y estabilizamos
4. La categoría 3.2 actualizar la página a una versión de .css o html mas bonita
  - a. Aquí tenemos 2 ideas por lo que haremos 2 versiones que al final decimos cuál nos quedamos
5. En la categoría de personal modificamos la página añadiendo nuestros datos y la de los compañeros
  - a. Estabilizamos la versión
6. En la categoría E lo único que debe de hacer el usuario es hacer el Diseño Sección Localización y Contacto
  - a. Una vez realizado se estabiliza pasándolo por realise3 y luego a master

7. En la categoría F se realiza el Diseño Colaborar en Proyectos
8. Pero aquí nos avisan de que el color de de la página web en color verde (Commit)
9. En la categoría H -> Aquí se subiría un pequeño txt explicando la práctica
  - a. Nos damos cuenta de que txt no es válido y rehacemos el informe en markdown
  - b. Estabilizar pasando por release4 y luego máster

Comandos utilizados para la elaboración de la práctica

```
Unset
david@david-ASUS-TUF-Dash-F15-FX517ZE-TUF517ZE:~/Escritorio/proyectos
git/g1dcs00037pr6$ git log
commit 9c7525c4824614492884d9ba0b8047e2f06477eb (HEAD -> master, origin/master,
origin/HEAD)
Merge: 7277d84 f128b3d
Author: G1-arm00274 <arm00274@red.ujaen.es>
Date:   Wed Dec 11 16:44:12 2024 +0100

    version final

commit f128b3dd591d0ebcd397b9d79842ef57a98a2972 (origin/release4)
Author: G1-arm00274 <arm00274@red.ujaen.es>
Date:   Wed Dec 11 16:43:21 2024 +0100

    version final

commit 612eadd1b9a3bf75682018a7f785970debe051c2
Author: G1-arm00274 <arm00274@red.ujaen.es>
Date:   Wed Dec 11 16:41:32 2024 +0100

    memoria actualizada

commit b02a0be43039486f23f7623ff98b3a2acfd58d1a
Author: G1-arm00274 <arm00274@red.ujaen.es>
Date:   Wed Dec 11 16:40:52 2024 +0100

david@david-ASUS-TUF-Dash-F15-FX517ZE-TUF517ZE:~/Escritorio/proyectos
git/g1dcs00037pr6$ git checkout desarrollo
rama 'desarrollo' configurada para rastrear 'origin/desarrollo'.
```


```
Cambiado a nueva rama 'desarrollo'
david@david-ASUS-TUF-Dash-F15-FX517ZE-TUF517ZE:~/Escritorio/proyectos
git/g1dcs00037pr6$ git branch Realise5
david@david-ASUS-TUF-Dash-F15-FX517ZE-TUF517ZE:~/Escritorio/proyectos
git/g1dcs00037pr6$ git checkout Realise5
Cambiado a rama 'Realise5'
david@david-ASUS-TUF-Dash-F15-FX517ZE-TUF517ZE:~/Escritorio/proyectos
git/g1dcs00037pr6$ git add .
david@david-ASUS-TUF-Dash-F15-FX517ZE-TUF517ZE:~/Escritorio/proyectos
git/g1dcs00037pr6$ git commit -m "TRABAJO FINALIZADO -> FECHA DE FIN
17/12/2024"
[Realise5 a7b4026] TRABAJO FINALIZADO -> FECHA DE FIN 17/12/2024
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
david@david-ASUS-TUF-Dash-F15-FX517ZE-TUF517ZE:~/Escritorio/proyectos
git/g1dcs00037pr6$ git checkout master
Cambiado a rama 'master'
Tu rama está actualizada con 'origin/master'.
david@david-ASUS-TUF-Dash-F15-FX517ZE-TUF517ZE:~/Escritorio/proyectos
git/g1dcs00037pr6$ git merge --no-ff Realise5 -m "VERSIÓN DEL PROYECTO
FINALIZADA"
Merge made by the 'ort' strategy.
 principal.html | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
david@david-ASUS-TUF-Dash-F15-FX517ZE-TUF517ZE:~/Escritorio/proyectos
git/g1dcs00037pr6$ git checkout desarrollo
Cambiado a rama 'desarrollo'
Tu rama está actualizada con 'origin/desarrollo'.
david@david-ASUS-TUF-Dash-F15-FX517ZE-TUF517ZE:~/Escritorio/proyectos
git/g1dcs00037pr6$ git merge --no-ff Realise5 -m "VERSIÓN DEL PROYECTO
FINALIZADA"
Merge made by the 'ort' strategy.
 principal.html | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
david@david-ASUS-TUF-Dash-F15-FX517ZE-TUF517ZE:~/Escritorio/proyectos
git/g1dcs00037pr6$ git push --all
Username for 'http://serezade.ujaen.es:8081': G1-dcs00037
Password for 'http://G1-dcs00037@serezade.ujaen.es:8081':
Enumerando objetos: 7, listo.
Contando objetos: 100% (7/7), listo.
Compresión delta usando hasta 16 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (5/5), listo.
Escribiendo objetos: 100% (5/5), 570 bytes | 570.00 KiB/s, listo.
Total 5 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
```

```

remote: To create a merge request for desarrollo, visit:
remote:
http://serezade.ujaen.es:8081/g1dcs00037pr4/g1dcs00037pr6/-/merge_requests/new?
merge_request%5Bsource_branch%5D=desarrollo
remote:
remote: To create a merge request for Realise5, visit:
remote:
http://serezade.ujaen.es:8081/g1dcs00037pr4/g1dcs00037pr6/-/merge_requests/new?
merge_request%5Bsource_branch%5D=Realise5
remote:
To http://serezade.ujaen.es:8081/g1dcs00037pr4/g1dcs00037pr6.git
   f440d7d..04ac63b  desarrollo -> desarrollo
   9c7525c..5381a57  master -> master
   * [new branch]    Realise5 -> Realise5


```

## El diagrama de Flujos del git



Durante la práctica, al fusionar cambios en un archivo `principal.html` sobre las 2 distintas versiones ONG, al hacer el merge se encontraron conflictos simultáneamente en diferentes versiones del diseño del mismo archivo. Por ello se soluciona , se hace un commit nuevo y arreglado

Diagrama de Gantt



He utilizado en redmine el wiki , noticias y documentos

**G1dcs00037pr6**

+ Vistazo Actividad Peticiones Tiempo dedicado Gantt Calendario Noticias Documentos **Wiki** Archivos Repositorio

### Plan del Proyecto

#### Tareas y Cronograma

Tarea	Duración (días)	Precedente	Asignar a
A - Datos Proyecto Categoría 1	4	-	David Castillo Serrano
B - Datos Proyecto Categoría 2	4	-	David Castillo Serrano
C - Datos Proyecto Categoría 3	1	-	David Castillo Serrano
D - Diseño Sección Personal	6	A, B, C	David Castillo Serrano
E - Diseño Sección Localización y Contacto	3	D	Alejandro Rojas García
F - Diseño Colaborar en Proyectos	9	E	Pablo Mena Chillarón
G - Redactar la Memoria	2	F	Alberto Ruiz Morillo

Fecha de inicio: 29 de noviembre de 2024.

---

#### Descripción de las Tareas

##### Categoría 1

- Añadir los 12 productos a la página principal.
- Estabilizar la versión una vez completado.

##### Categoría 2

- Agregar fotografías y descripciones relevantes.
- Estabilizar la versión tras completar los cambios.

##### Categoría 3

- 3.1: Añadir más categorías de ayuda y corregir errores en la rama principal (master). Estabilizar la versión después de corregir.
- 3.2: Actualizar la página utilizando una versión más atractiva de CSS o HTML.

##### Diseño Sección Personal (Categoría D)

- Modificar la página añadiendo datos personales y de los compañeros.
- Crear dos versiones para evaluar cuál será la definitiva.
- Estabilizar la versión final seleccionada.

##### Diseño Sección Localización y Contacto (Categoría E)

- Diseñar y estabilizar la sección mediante `release3`, seguido de integración en `master`.

##### Diseño Colaborar en Proyectos (Categoría F)

- Realizar el diseño solicitado.
- Incluir un `commit` para el cambio del color de la página web a verde.

Inicio Mi página Proyectos Ayuda

# G1dcs00037pr6

+ Vistazo Actividad Peticiones Tiempo dedicado Gantt Calendario **Noticias** Documentos Wiki Archivos Repos

## Noticias

### Actualizacion sobre el trabajo

Añadido por David Castillo Serrano hace 18 minutos

MUY BIEN EQUIPO HEMOS REALIZADO EL PROYECTO A TIEMPO Y LA EMPRESA DE LA ONG NOS DIERÓN UN PLUS EN EL SALARIO

(1-1/1)

Los documentos añadidos básicamente son este pdf.

Informe diario del conjunto de tiempo dedicado por miembro y petición.

Detalles:  Añadir:

Actividad	Petición	Usuario	2024-11-29	2024-11-30	2024-12-01	2024-12-02	2024-12-03	2024-12-04	2024-12-05	2024-12-06	2024-12-07	2024-12-08	2024-12-09	2024-12-10	2024-12-11	Total
Diseño			29.00			2.00									10.00	41.00
	Tareas #2476: A - Datos Proyecto Categoría 1	David Castillo Serrano	18.00			2.00										20.00
	Tareas #2476: B - Datos Proyecto Categoría 2	David Castillo Serrano	8.00													8.00
	Tareas #2476: C - Datos Proyecto Categoría 3	David Castillo Serrano	2.00													2.00
	Tareas #2486: G - Redactar la Memoria	David Castillo Serrano													3.00	3.00
															10.00	10.00
															10.00	10.00
Desarrollo			21.00			2.00		12.00						9.00	60.00	104.00
	Tareas #2476: B - Datos Proyecto Categoría 2	David Castillo Serrano						12.00								12.00
	Tareas #2476: C - Datos Proyecto Categoría 3	David Castillo Serrano				2.00										2.00
	Tareas #2480: D - Diseño Sección Personal	David Castillo Serrano	21.00			2.00								9.00	30.00	30.00
	Tareas #2482: E - Diseño Sección Localización y Contacto	Alejandro Rojas													15.00	15.00
	Tareas #2485: F - Diseño Colaborar en Proyectos	Pablo Mena Chillaron													45.00	45.00
															45.00	45.00
															45.00	45.00
<b>Total</b>			<b>50.00</b>			<b>4.00</b>		<b>12.00</b>						<b>9.00</b>	<b>70.00</b>	<b>145.00</b>

Exportar a CSV

Estadísticas, obtenidas desde Redmine, del trabajo realizado por los miembros del grupo en el repositorio GitLab.

