G3-inr00009-Desarrollo prototipo software - Tareas #2260

G - Diseño prototipo software

2024-10-17 20:09 - Isabella Naranjo Rueda

Estado:	Cerrada	Fecha de inicio:	2024-12-31
Prioridad:	Normal	Fecha fin:	2025-01-29
Asignado a:	Javier Garcia Palomares	% Realizado:	100%
Categoría:		Tiempo estimado:	50:00 horas
Versión prevista:	2.0	Tiempo dedicado:	50:00 horas
Descripción			
Peticiones relacionadas:			
posterior a G3-inr00009-Desarrollo sitio web - Tareas #2259: F - Implementaci...		Cerrada	2024-12-12 2024-12-30
anterior a G3-inr00009-Desarrollo prototipo software - Tareas #2265: H - Impl...		Cerrada	2025-01-30 2025-02-19

Histórico

#1 - 2024-10-17 20:41 - Isabella Naranjo Rueda

- Fecha fin cambiado de 2025-01-22 a 2025-01-29
- Fecha de inicio cambiado de 2024-12-24 a 2024-12-31
- Añadido posterior a Tareas #2259: F - Implementación sitio web

#2 - 2024-10-17 20:42 - Isabella Naranjo Rueda

- Añadido anterior a Tareas #2265: H - Implementación prototipo software

#3 - 2024-10-17 21:37 - Isabella Naranjo Rueda

- % Realizado cambiado de 0 a 20

#4 - 2024-10-17 21:37 - Isabella Naranjo Rueda

- % Realizado cambiado de 20 a 60

#5 - 2024-10-17 21:38 - Isabella Naranjo Rueda

- % Realizado cambiado de 60 a 100

#6 - 2024-10-17 21:43 - Isabella Naranjo Rueda

- % Realizado cambiado de 100 a 50

#7 - 2024-10-17 21:44 - Isabella Naranjo Rueda

- % Realizado cambiado de 50 a 100

#8 - 2024-10-17 21:46 - Isabella Naranjo Rueda

- % Realizado cambiado de 100 a 20

#9 - 2024-10-17 21:47 - Isabella Naranjo Rueda

- % Realizado cambiado de 20 a 60

#10 - 2024-10-17 21:47 - Isabella Naranjo Rueda

- % Realizado cambiado de 60 a 100

#11 - 2024-10-17 22:12 - Isabella Naranjo Rueda

- % Realizado cambiado de 100 a 0

#12 - 2024-10-17 22:16 - Javier Garcia Palomares

- % Realizado cambiado de 0 a 20

#13 - 2024-10-17 22:16 - Javier Garcia Palomares

- % Realizado cambiado de 20 a 60

#14 - 2024-10-17 22:17 - Javier Garcia Palomares

- Estado cambiado de Nueva a Cerrada

- % Realizado cambiado de 60 a 100